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CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE SUL RIO
FUNTANALUMA E SUL RIO SANTU BARZOLU

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Progetto definitivo esecutivo

DICEMBRE 2017



Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

INGEGNERIA NATURALISTICA 17 g

Pulizia dell'alveo 1 g

Scavo a sezione ristretta 6 g

Posa di geostuoia 5 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 8 g

OPERE ACCESSORIE 9 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

Risezionamento del profilo del terreno (CUNETTA) 1 g

RIMOZIONE CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Rio Santu Barzolu

Z3 = Rio Funtanaluma
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