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CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL'ATTRAVERSAMENTO

DELLA STRADA VICINALE IS ARRUS
SUL RIO FUNTANALUMA

Progetto definitivo-esecutivo



Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

ATTRAVERSAMENTO 21 g

Pulizia dell'alveo 1 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

RIMOZIONE CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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