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ALLEGATO "A"

Comune di Piscinas
Provincia del Sud Sardegna (SU)

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: COMPLETAMENTO E RECUPERO STRADA EX F.M.S. (DIREZIONE SANTADI) E
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
Legge Regionale 18 Settembre 2024, n. 13 _ Legge Regionale 22 Novembre
2021, n. 17, Tabella D Interventi di interesse regionale e locale programma per
la _Riqualificazione dei Centri Urbani_

COMMITTENTE: Comune di Piscinas.

CANTIERE: Via Regina Margherita 65, Piscinas (del Sud Sardegna (SU))

Cagliari, 20/06/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Mulas Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra  Desogus Maurizio)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 2 2

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 2 2

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 E 1 1

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 E 1 1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 E 1 1

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 1 E 1 1

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 E 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 2 2

Scavi di sbancamento

Scavo di sbancamento 1 E 8 10

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 1 E 8 10

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 1 E 8 10

Scavi a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta 1 E 3 3

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 1 E 3 3

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti 1 E 3 3

Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo 1 E 2 2

Risezionamento del profilo del terreno 1 E 7 9

Demolizioni e rimozioni

Demolizione di fondazione stradale 1 E 5 5

Risanamento conservativo ponticello FMS

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 2 E 2 2

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 2 E 2 2

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 2 E 3 3

Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra 2 E 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Riadesione di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 2 E 2 2

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 2 E 2 2

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 2 E 2 2

Stuccatura con malta di opere in pietra 2 E 2 2

Realizzazione fondazione e rilevati sede stradale e pista ciclabile

Formazione di fondazione stradale 1 E 11 15

Formazione di rilevato stradale 1 E 9 11

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 2

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 3 3

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 5 5

Cordoli, zanelle e opere d'arte (strada) 1 E 5 5

Cordoli, zanelle e opere d'arte (pista ciclabile) 1 E 5 5

Sovrastruttura della sede stradale e pista ciclabile

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 5 5

Formazione di manto di usura riciclato in sito 1 E 5 5

Realizzazione della pista ciclabile (dopppio senso laterale) 3 E 15 19

Scavi e riprofilature del terreno

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 2 E 10 12

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici 2 E 10 12

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 2 E 5 5

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano 2 E 3 3

Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano 2 E 3 3

Rinverdimenti

Posa di astoni per copertura diffusa 2 E 5 5

Messa a dimora di talee e piantine 2 E 5 5

Messa a dimora a pettine di talee e piantine 2 E 5 5

Opere complementari

Posa di segnaletica verticale 1 E 2 2

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 2 2

Pulizia di sede stradale 1 E 1 1

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Cantiere Stradale

 2) = Attraveramento Stradale

 3) = Pista ciclabile
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Tabella Analitica Gantt

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 7 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Scavi di sbancamento 8 g

Scavo di sbancamento 8 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 8 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 8 g

Scavi a sezione ristretta 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 3 g

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti 3 g

Tracciamenti e risezionamenti 7 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Risezionamento del profilo del terreno 7 g

Demolizioni e rimozioni 5 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Risanamento conservativo ponticello FMS 7 g

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 2 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 2 g

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 3 g

Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra 3 g

Riadesione di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 2 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 2 g

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 2 g

Stuccatura con malta di opere in pietra 2 g

Realizzazione fondazione e rilevati sede stradale e pista ciclabile 17 g

Formazione di fondazione stradale 11 g

Formazione di rilevato stradale 9 g

Opere d'arte 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte (strada) 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte (pista ciclabile) 5 g

Sovrastruttura della sede stradale e pista ciclabile 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Formazione di manto di usura riciclato in sito 5 g

Realizzazione della pista ciclabile (dopppio senso laterale) 15 g

Scavi e riprofilature del terreno 10 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici10 g

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici10 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 5 g

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano 3 g

Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano 3 g

Rinverdimenti 10 g

Posa di astoni per copertura diffusa 5 g

Messa a dimora di talee e piantine 5 g

Messa a dimora a pettine di talee e piantine 5 g

Opere complementari 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Cantiere Stradale

Z2 = Attraveramento Stradale 

Z3 = Pista ciclabile 
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