



Comune di Piscinas
Servizio Lavori Pubblici



REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU STRADA EX F.M.S. (DIREZIONE SANTADI)

Legge Regionale 08 Maggio 2025, n. 12 articolo 7, comma 1, lettera b) Progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali - Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Comune di Piscinas
Servizio Lavori Pubblici

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COMMITTENTE

Comune di Piscinas
Via Regina Margherita 65
09010 Piscinas SU

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Maurizio Desogus

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO

Geom. Maurizio Desogus

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODICE: PFTE-CP-RPC-005-S

SCALA:

Data: Luglio 2025

COMUNE DI PISCINAS - Provincia del Sud Sardegna (SU)

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU STRADA EX F.M.S. (DIREZIONE SANTADI)

Legge Regionale 08 Maggio 2025, n. 12 articolo 7, comma 1, lettera b) Progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025 - **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

ALLEGATO "A"

Comune di Piscinas
Provincia del Sud Sardegna (SU)

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU UN LATO DELLA STRADA EX F.M.S. (DIREZIONE SANTADI)
Legge Regionale 8 Maggio 2025, n.12, art. 7 _ Progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali _ Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025

COMMITTENTE: Comune di Piscinas

CANTIERE: Via Regina Margherita 65, Piscinas (del Sud Sardegna (SU))

Cagliari, 01/08/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra Desogus Maurizio)



CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Preparazione delle aree di cantiere				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	4	4
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	5	5
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	3	3
Trasporto a recupero di legna e frascame	1	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	4	4
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali	1	E	2	2
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2
Scavi di sbancamento				
Scavo di sbancamento	1	E	12	16
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	1	E	12	16
Scavo di sbancamento in terreni coerenti	1	E	12	16
Scavi a sezione ristretta				
Scavo a sezione ristretta	1	E	10	12
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti	1	E	10	12
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	1	E	10	12
Tracciamenti e risezionamenti				
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	2	2
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	7	9
Demolizioni e rimozioni				
Demolizione di fondazione stradale	1	E	5	5
Realizzazione fondazione e rilevati sede stradale e pista ciclabile				
Formazione di fondazione stradale	1	E	19	26
Formazione di rilevato stradale	1	E	9	12
Opere d'arte				

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU UN LATO DELLA STRADA EX F.M.S. (DIREZIONE SANTADI)

Legge Regionale 8 Maggio 2025, n.12, art. 7 _ Progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili di competenza degli Enti Locali _

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	2	E	2	2
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	2	E	3	3
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2	E	5	5
Cordoli, zanelle e opere d'arte (strada)	2	E	5	5
Cordoli, zanelle e opere d'arte (pista ciclabile)	2	E	5	5
Sovrastruttura della sede stradale e pista ciclabile				
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	5	5
Formazione di manto di usura riciclato in sito	2	E	5	5
Realizzazione della pista ciclabile (doppio senso laterale)	2	E	25	33
Scavi e riprofilature del terreno				
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	15	19
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici	1	E	15	19
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano	1	E	10	12
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano	1	E	3	3
Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano	1	E	3	3
Rinverdimenti				
Posa di astoni per copertura diffusa	1	E	10	12
Messa a dimora di talee e piantine	1	E	10	12
Messa a dimora a pettine di talee e piantine	1	E	10	12
Opere complementari				
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	8	10
Posa di segnaletica verticale	1	E	3	3
Pulizia di sede stradale	1	E	3	3
Smobilizzo del cantiere				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	2	2
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Cantiere Stradale

2) = Pista ciclabile

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



