COMUNE DI PISCINAS

COMMITTENTE

Amministrazione comunale di PISCINAS

SINDACO

Mariano Cogotti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giampiero Secci

PROFESSIONISTI INCARICATI

Ing. Roberta Lai
Via Fleming 4 09126 Cagliari
te. 3480332904
mail ing.robertalai@gmail.com

REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO FUNTANALUMA

Progetto definitivo esecutivo

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Allegato	Scala
10	

Data	Rev.
LUGLIO 2018	

ALLEGATO "A"

Comune di Piscinas
Provincia di Sud Sardegna

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO FUNTANALUMA

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Piscinas.

CANTIERE: Via Campagna, Piscinas (Sud Sardegna)

Cagliari, 26/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Ingegnere Lai Roberta)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Geom. Secci Giampiero)

Ingegnere Lai Roberta
Via Palomba 53
09129 Cagliari (CA)
Tel.: 3480332904 - Fax: 070402082
E-Mail: ing.robertalai@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
INSTALLAZIONE CANTIERE	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
ATTRAVERSAMENTO	5 g
Pulizia dell'alveo	1 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g
Demolizione di fondazione stradale	1 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g
OPERE ACCESSORIE	2 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1 g
Posa di geostuoia	1 g
Posa di massi al piede dell'opera	1 g
LAVORI STRADALI	1 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g
Realizzazione di marciapiedi	1 g
RIMOZIONE CANTIERE	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA